

Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023

Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie roczne

Okres sprawozdawczy: **od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

1. Informacje ogólne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 to dokument, którego celem jest zaplanowanie i przeprowadzenie w odpowiedni sposób procesu rewitalizacji. Rewitalizacja to zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., *kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.*

Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Jednocześnie jego zapisy są zgodne z:

- wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
- instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego.

Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 przyjęty został Uchwałą Nr XXXVII/183/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą „Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023”.

Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. obszar rewitalizacji może obejmować

maksymalnie 20% powierzchni gminy i być zamieszkiwany przez maksymalnie 30% mieszkańców.

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 1 758,4 ha, co stanowi 12,4% powierzchni gminy Sadowne, a zamieszkały jest przez 1 794 osoby (29,9% mieszkańców gminy).

Uwzględniając lokalne potencjały i realne możliwości gminy do przeprowadzenia procesu rewitalizacji do obszaru rewitalizacji zostały włączone następujące jednostki:

- część sołectwa Sadowne (ulice: bł. ks. Edwarda Grzymały (dawniej: Czesława Wycecha), Bohaterów 1939 r., Kościuszki, Sosnowa, Targowa, Kuźnica oraz ulice Leśna, Plac Kościelny, Słoneczna i Grunwaldzka),
- sołectwa: Ocięte, Krupińskie, Sokółka, Kołodział, Kołodział Rybie, Orzełek.

2. Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023

W związku z zapisami Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowano sprawozdanie monitoringowe z realizacji programu. Swoim zakresem obejmuje ono okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie przygotowano przez pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Sadowne i zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sadowne.

Po zakończeniu realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 zostanie przeprowadzona ewaluacja ex-post, która pozwoli na dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów programu i ich trwałości. W ten sposób sprawdzona zostanie skuteczność i efektywność zaplanowanej interwencji.

Ewaluacja ex-post umożliwi uzyskanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

- w jakim stopniu udało się osiągnąć założone cele?
- w jaki sposób powinny zostać zaplanowane kolejne działania rewitalizacyjne?

Sprawozdanie z realizacji całego programu zostanie również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sadowne.

3. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023

W ramach Programu Rewitalizacji przewidziano do realizacji 5 grup projektów odpowiadających na najważniejsze zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy: niską aktywność społeczną mieszkańców, niedostatecznie rozwinięte postawy przedsiębiorczości.

Poniżej zaprezentowano zrealizowane w okresie sprawozdawczym przedsięwzięcia według poszczególnych grup.

Grupa projektów nr 1:

Zwiększenie poziomu rozwoju kapitału społecznego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza lokalnej społeczności.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Zrealizowane TAK/NIE	Opis	Termin realizacji	Wartość (zł)	Podmiot realizujący	Źródło finansowania
Przedsięwzięcie 1	Organizacja plenerowych seansów filmowych w Sadownem	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 2	Spotkania przy książce	TAK	Klub miłośników bajek- głośne czytanie przedszkolakom i młodszym dzieciom	2021	-	GBP w Sadownem	-
			Mała książka wielki człowiek- akcja promowania czytelnictwa wśród najmłodszych	2021	-	GBP w Sadownem Instytut Książki	-
			Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – Pięć zawodów oświaty i kultury oraz ważne zawody	V 2021	600	GBP w Sadownem	GBP w Sadownem
			Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”	IX 2021	-	NSP w Orzełku	-
			Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania	29.09. 2021 r.	-	NSP w Orzełku	-
			Udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”	21.10. 2021 r.	-	NSP w Orzełku	-
Przedsięwzięcie 3	Utworzenie „Kina za rogiem”	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 4	Rozwój i modernizacja sieci świetlic wiejskich	TAK	Remont świetlicy wiejskiej w Sadownem	VIII – IX 2021	123 535,26	Gmina Sadowne	UM 10 000 zł Gmina 113 535,26 zł
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ociętym	2021	48 699,73	Gmina Sadowne	UM 10 000 zł Gmina 38 699,73 zł
Przedsięwzięcie 5	Odnowa i zagospodarowanie terenu po byłej szkole podstawowej w Sokółce	TAK	Remont strażnicy OSP Sokółka	IX – XII 2021	201 998,86 zł	Gmina Sadowne	UM 150 000 zł Gmina 51 990,86 zł

Grupa projektów nr 2:

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez poprawę jakości świadczonych usług edukacyjnych.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Zrealizowane TAK/NIE	Opis	Termin realizacji	Wartość (zł)	Podmiot realizujący	Źródło finansowania
Przedsięwzięcie 6	Doszkalanie uczniów w zakresie języków, matematyki, przyrody przy wykorzystaniu metod i narzędzi	W trakcie realizacji	Program „Laboratoria Przyszłości”	2021 – 2022	154 200	SP Sadowne SP Grabiny	MEiN 154 200 zł
Przedsięwzięcie 7	Walka z wykluczeniem cyfrowym	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 8	Pomysłowe dzieciaki	TAK	„W wakacje nuda? Z nami na pewno to się nie uda!” (zajęcia robotyki, warsztaty artystyczne – ekoplastyka)	VI – IX 2021	10 744,11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne	UM 9 000 zł Stowarzyszenie 1 744,11 zł
Przedsięwzięcie 9	Utworzenie publicznego punktu dostępu do Internetu w centrum Sadownego	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 10	E-szkoła	TAK	Udział w „Mazowieckim programie przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”	2020 – 2021	116 945,37	Gmina Sadowne	UM WM 116 945,37 zł
Przedsięwzięcie 11	Wymiana mebli szkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 12	Poprawa warunków nauki w oddziale przedszkolnym w Kołodzianku	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 13	Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych i innych osób korzystających z budynku szkoły podstawowej w Kołodzianku poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni placu przed budynkiem i usunięcie korzeni	Zadanie zrealizowane w latach 2018 – 2020					

Grupa projektów nr 3:**Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona krajobrazu kulturowego.**

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Zrealizowane TAK/NIE	Opis	Termin realizacji	Wartość (zł)	Podmiot realizujący	Źródło finansowania
Przedsięwzięcie 14	Aktywny mieszkaniec Gminy Sadowne	TAK	Realizacja projektu „Spotkania z kulturą ludową w Sadownem” (zakup strojów ludowych i okolicznościowych oraz wyposażenie pracowni rękodzieła)	VIII 2020 – II 2021	55 886,15	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne	PROW 55 865 zł Stowarzyszenie 21,15 zł
Przedsięwzięcie 15	Sadowieński produkt lokalny	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 16	Adaptacja budynku starej plebanii na potrzeby Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 17	Adaptacja budynków po Folwarku Zamojskich na centrum konferencyjno-szkoleniowe	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 18	Budowa targowiska gminnego w Sadownem	Zadanie zrealizowane w 2018 r.					

Grupa projektów nr 4:

Poprawa istniejącej oferty sportowej, wypoczynkowej i integracyjnej oraz dostosowanie jej do potrzeb wszystkich grup mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Zrealizowane TAK/NIE	Opis	Termin realizacji	Wartość (zł)	Podmiot realizujący	Źródło finansowania
Przedsięwzięcie 19	Czas na sport	TAK	„Sprzęt kupujemy i się integrujemy”	VIII – XI 2021	5 093,90	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne	UM 5 000 zł Stowarzyszenie 93,90 zł
			Marsze Nordic Walking	3 I 16 I 21 II 21 III 35 IV 31 IX 5 XII 19 XII	900	GOK w Sadownem KS Wicher Sadowne 123 drużyna harcerska Włóczykije Ostrówek Forma Na Ostro (Ostrów Maz)	GOK w Sadownem Nadleśnictwo Łochów Włóczykije Ostrówek
			Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 w Gminie Sadowne	VII – XII 2021	80 000	Organizacje pozarządowe z terenu gminy Sadowne	Wójt Gminy Sadowne
			Bieg ku czci bł. ks. E. Grzymały	04.07. 2021 r.	8 400	GOK w Sadownem Wicher Sadowne Nadleśnictwo Łochów Koło Łowieckie św. Huberta w Sadownem OSP Sadowne	GOK w Sadownem Wicher Sadowne Nadleśnictwo Łochów

			Bieg „Nadbużańska Szóstka”	22.08. 2021 r.	1 710	GOK w Sadownem KS Wicher Sadowne NPK	GOK w Sadownem
Przedsięwzięcie 20	Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy – coroczne, cyklicznie realizowane wydarzenia kulturalne i artystyczne	TAK	Koncert kolęd artystów z Warszawskiej Opery Kameralnej	I 2021	500	Warszawska Opera Kameralna GOK w Sadownem Parafia w Sadownem	Warszawska Opera Kameralna GOK w Sadownem
			Konkurs na najładniejszy ogród gminy Sadowne 2021	21.03. – 15.08. 2021 r.	3 000	GOK w Sadownem	GOK w Sadownem, Mrówka Sadowne Sklep Agawa
			XXI plener malarski	7-17 V 2021	4 900	GOK w Sadownem	GOK w Sadownem
			VII Międzynarodowy Festiwal Poloneza w Sadownem	4-13 VI 2021	14 000	GOK w Sadownem Fundacja Cze-ne-ka Zespół Chorea Antiqua Ostoja Dworska w Ociętym	GOK w Sadownem
			Festyn Wakacyjny	24.07. 2021 r.	40 000	GOK w Sadownem	GOK w Sadownem
			VII Retro Moto Show	08.08. 2021 r.	800	GOK w Sadownem	GOK w Sadownem
			Dożynki gminno-parafialne	15.08. 2021 r.	12 000	GOK w Sadownem Sołectwa Gminy Sadowne Proboszcz Parafii Sadowne	GOK w Sadownem Proboszcz Parafii Sadowne

			Święto piezzonego ziemniaka w Krupińskim	25.09. 2021 r.	-	KGW w Krupińskim	KGW w Krupińskim
			Koncert Warszawskiej Opery Kameralnej	04.10. 2021 r.	980	Warszawska Opera Kameralna GOK w Sadownem Parafia Sadowne	GOK w Sadownem
			Obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości	11.11. 2021 r.	2 900	GOK w Sadownem 123 drużyna harcerska Włóczykije	GOK w Sadownem
Przedsięwzięcie 21	Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy i utworzenie plenerowej szachownicy	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 22	Zorganizowanie przestrzeni zielonej pełniące funkcje wypoczynkowe i integracyjne w Sadownem	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 23	Modernizacja letniego basenu w Sadownem	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 24	Budowa skateparku przy basenie w Sadownem	NIE	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcie 25	Utworzenie sieci siłowni plenerowych	Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019					
Przedsięwzięcie 26	Budowa ścieżek rowerowych i utworzenie wypożyczalni rowerów	NIE	-	-	-	-	-

Grupa projektów nr 5:

Poprawa codziennych warunków życia mieszkańców oraz poprawa funkcjonalności przestrzennej obszaru rewitalizacji

Nr przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Zrealizowane TAK/NIE	Opis	Termin realizacji	Wartość (zł)	Podmiot realizujący	Źródło finansowania
Przedsięwzięcie 27	Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	TAK	Modernizacja / remont ul. Leśnej w Sadownem	XI – XII 2021	489 207,92	Gmina Sadowne	Gmina Sadowne
			Remont chodnika i zatok postojowych na ul. Sosnowej w Sadownem	XI – XII 2021	139 645,66	Gmina Sadowne	Gmina Sadowne
			Remont drogi gminnej na dz. nr ew. 626 w Sadownem (ul. bł. ks. E. Grzymały)	XI – XII 2021	89 924,07	Gmina Sadowne	Gmina Sadowne
Przedsięwzięcie 28	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji	TAK	Realizacja projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”	2019 – 2021	1 994 342,20	Gmina Sadowne Gmina Kosów Lacki	RPO WM 1 422 320 zł Gmina Sadowne 364 805,87 zł Gmina Kosów Lacki 204 675,04 zł

4. Stopień realizacji zakładanych celów Programu

Osiągnięcie zakładanej wizji rewitalizacji będzie możliwe, jeżeli zostaną zrealizowane cele wyznaczone w Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023.

Cele strategiczne	Cele operacyjne
Wysoki poziom warunków życia i integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego
	Zwiększenie atrakcyjności i dostosowanie do potrzeb różnych grup wiekowych oferty rekreacyjnej i kulturalnej
	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych kierowanych do różnych grup społecznych, w szczególności usług edukacyjnych i opiekuńczych
	Integracja i budowanie tożsamości społeczności lokalnej
Ożywiony gospodarczo obszar rewitalizacji	Aktywizacja zawodowa mieszkańców
	Wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na społeczne i gospodarcze ożywienie obszaru rewitalizacji
Poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej	Rozwijanie i wykorzystywanie potencjału i oferty turystycznej oraz sportowej
	Rozwijanie infrastruktury technicznej i zapewnienie wysokiego poziomu funkcjonalności budynków użyteczności publicznej
	Modernizacja i remont ciągów pieszo-jezdných
	Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych służących integracji mieszkańców

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wiele działań rzeczowych. Pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa odnotowano postęp w zakresie osiągnięcia wskaźników dotyczących bezpośrednich produktów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pozostałe cele Programu zostaną osiągnięte po rzeczowej realizacji wszystkich zaplanowanych działań.

5. Charakterystyka napotkanych w trakcie realizacji Programu problemów oraz sposób ich rozwiązania.

W okresie sprawozdawczym pojawiły się problemy, które wpłynęły na realizację Programu.

Pandemia koronawirusa diametralnie zmieniła codzienne funkcjonowanie. Zatrzymała gospodarkę wielu państw, w tym także polskiej. Patrząc na gminy i miasta przez kilka tygodni obserwowaliśmy jak wielokrotnie zmniejszyły się przepływy osób oraz ich aktywność. Kolejne restrykcje wprowadzane przez władze państwowe oznaczały zamknięcie ludzi w domach, zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności zawodowej i prywatnej do internetu, zamrożenie wielu działań. Zmiany te dotknęły niemal każdego obszaru

życia, objęły także funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które mają swój udział w realizacji Programu. Zawieszenie większości działań dotyczyło w szczególności organizacji zajmujących się rozwojem lokalnym, kulturą i sztuką oraz sportem i turystyką oraz działających wyłącznie społecznie – nie posiadających płatnych pracowników i współpracowników.

Pandemia, a także pojawiające się obostrzenia i ograniczenia wymusiły zmniejszenie aktywności, zaprzestanie niektórych działań lub zmianę ich formy. Warto także zauważyć, że po pierwszym szoku, mimo narastających trudności, organizacje zaczęły przystosowywać się do nowych warunków działania i są w tym coraz sprawniejsze. Wiele podmiotów podjęło decyzję o przyłączeniu się do walki z epidemią i organizowało działania zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Umiejętność odnalezienia się na nowo i przededefiniowania własnej roli w nowych, nieznanych wcześniej okolicznościach stała się kluczowa zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego jak i dla organizacji pozarządowych w Polsce. Pandemia może być impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych dróg (głównie w zakresie udzielania pomocy społecznej).

6. Propozycje nowych projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu

W okresie sprawozdawczym nie zgłoszono nowego projektu do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2023 oraz żaden z podmiotów nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do Programu.

7. Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji Programu

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu. W sytuacji, gdy pojawi się taka konieczność, stosowny materiał zostanie przedyskutowany oraz przedstawiony Wójtowi Gminy Sadowne, a następnie projekt uchwały przedłożony zostanie Radzie Gminy Sadowne w celu podjęcia stosownej uchwały. Zaktualizowany Program Rewitalizacji zostanie przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Sprawozdanie sporządziła:

Katarzyna Wiechowska

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych