

## Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Sadowne osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, ze zmianami)

| Lp. | Zakres działania   | Realizujący zadanie            | Sposób realizacji  | Termin realizacji   |
|-----|--|--------------------------------|--|---------------------|
| 1.  | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności Urzędu Gminy Sadowne | Wójt Gminy Sadowne, informatyk | Publikacja informacji na stronie internetowej:<br><a href="http://www.bip.sadowne.pl">www.bip.sadowne.pl</a>   | Wrzesień 2020 r.    |
| 2.  | Dostępność architektoniczna  | Koordynator                    | Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Sadowne pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy  | Październik 2020 r. |
| 3.  | Dostępność cyfrowa   | Koordynator                    | Analiza dostępności stron internetowych  | Luty 2021 r.        |
| 4.  |  | Koordynator                    | Uzyskanie danych o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  | Luty 2021 r.        |
| 5.  | Dostępność cyfrowa   | Koordynator, informatyk        | Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej<br><a href="http://www.bip.sadowne.pl">www.bip.sadowne.pl</a>  | Marzec 2021 r.      |
| 6.  | Dostępność cyfrowa   | Koordynator, informatyk        | Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej<br><a href="http://www.sadowne.pl">www.sadowne.pl</a>  | Marzec 2021 r.      |
| 7.  |  | Koordynator, informatyk        | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 11 ustawy)<br>1. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sadowne<br>2. Publikacja raportu na stronie Urzędu<br><a href="http://www.bip.sadowne.pl">www.bip.sadowne.pl</a> | Marzec 2021 r.      |

|     |  |                            |  |                        |
|-----|--|----------------------------|--|------------------------|
| 8.  | Dostępność cyfrowa   | Koordynator,<br>informatyk | Dostosowanie stron do<br>wymogów WCAG 2.1  | Marzec<br>2021 r.      |
| 9.  | Dostępność<br>architektoniczna   | Koordynator,<br>pracownik  | Odnowienie podjazdu dla<br>wózków inwalidzkich   | Maj<br>2021 r.         |
| 10. |  | Koordynator                | Zapewnienie dostępu<br>alternatywnego  | Październik<br>2021 r. |
| 11. | Dostępność<br>architektoniczna,<br>informacyjno-<br>komunikacyjna  | Koordynator                | Analiza stanu obiektu<br>Urzędu Gminy Sadowne<br>pod względem<br>dostosowania do potrzeb<br>osób ze szczególnymi<br>potrzebami<br>wynikającymi z<br>przepisów ustawy | Grudzień<br>2021 r.    |
| 12. |  | Koordynator                | Sporządzenie planu na<br>lata 2022-2023  | Grudzień<br>2021 r.    |
| 13. | Monitorowanie<br>działalności Urzędu w<br>zakresie zapewniania<br>dostępności osobom ze<br>szczególnymi potrzebami | Koordynator                | Podejmowanie działań<br>mających na celu<br>usuwanie barier i<br>zapobieganie ich<br>powstawaniu   | Ciągła<br>realizacja   |

Opracowano przez Koordynatora ds. dostępności dn. 19.11.2020 r.

Zatwierdzono przez Wójta Gminy Sadowne dn. 26.11.2020 r.